

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

číslo 2017/OSM/0245/DDIL
uzavřený podle § 2623 a následujících Občanského zákoníku číslo 89/2012 Sb. v platném znění mezi
smluvními stranami:

I. Smluvní strany

1. **Městská část Praha 9**
se sídlem: Sokolovská 14/324, Praha 9
zastoupená: Ing. Janem Jarolímem, starostou městské části
IČ: 000 63 894
DIČ: CZ00063894
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

jako **objednatel**

a
2. **KONSIT, a.s**
se sídlem: Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6
zastoupený Ing. Jaromír Podborský, člen představenstva
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních Ing. Jaromír Podborský, člen představenstva
osoba oprávněná jednat ve věcech technických Ing. Pavel Exner, ředitel divize I
IČ: 186 30 197
DIČ: CZ18630197
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

jako **zhotovitel**

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy – dodatku č.1 je dílo „**Poliklinika Prosek – pavilon H**“

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

**IV.
Cena díla a platební podmínky**

Cena díla se mění z důvodu změn stavebních prací, vynucených realizací stavby, které jsou uvedeny ve změnových listech, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku následovně:

Cena víceprací bez DPH	1 890 702,00 Kč
DPH 21 %	397 047,42 Kč
vč. DPH	2 287 749,42 Kč

Celková cena díla včetně víceprací:

Celková cena díla bez DPH	28 876 509,68 Kč
Cena díla vč. DPH	34 940 576,62 Kč

PLNĚNÍ BUDE V REŽIMU PŘENESENÉ DAŇOVÉ POVINNOSTI

Ostatní ujednání obsažená v SOD nejsou ujednáními obsaženými v tomto dodatku nijak dotčena.

**XVI.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž každý z výtisků obsahuje i úplný soubor příloh, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek včetně jeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha: Změnový list 1 - 5

V Praze dne :

V Praze dne :

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel