

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
na akci
„Zhotovení sportoviště s umělou trávou Podviní – 1. etapa“

číslo 2017/OSM/0371/DDIL/1

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

I.
Smluvní strany

1) Objednatel:

Městská část Praha 9
se sídlem Úřadu městské části, Sokolovská 14/324, 18049 Praha 9
zastoupená: Ing. Janem Jarolímem, starostou Městské části Praha 9
IČ.: 00063894, DIČ: CZ00063894
bankovní spojení : [REDACTED]
číslo účtu : [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

2) Zhotovitel:

J. L. T. Stavební společnost, spol. s r.o.
se sídlem: Budějovická 701, 252 42 Jesenice u Prahy
IČ: 45792348, DIČ: CZ45792348, registrována dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH
Zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, č. vložky 11065
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupená: Ing. Pavlem Jágrem, jednatelem společnosti
(dále jen "zhotovitel")

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem díla je:

„Zhotovení sportoviště s umělou trávou Podviní – 1. etapa“

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

III. Doba plnění

1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli v termínu do 24. 4. 2018, oproti původně smluvenému termínu uvedenému ve smlouvě z důvodu prokazatelně nevhodných klimatických podmínek při dokončování stavby.

Ostatní ujednání obsažená v SOD nejsou ujednáními obsaženými v tomto dodatku nijak dotčena.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích. Objednatel obdrží po 2 vyhotoveních, zhotovitel jedno vyhotovení.

2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek včetně jeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Praze dne:

V Praze dne:

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel