

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

číslo 2017/OSM/0267/DDIL

---

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

### **I. Smluvní strany**

#### **Městská část Praha 9,**

sídlem: Praha 9, Sokolovská 14/324, PSČ 18049

IČ: 00063894

DIČ: CZ00063894, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Janem Jarolímem, starostou MČ 9

(dále jen "objednatel" nebo „investor“)

**a**

#### **BAB mont s.r.o.**

se sídlem: Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9 - Prosek

IČ: 61498858, DIČ: 61498858, registrována dle §94 z.č. 235/2004 Sb. o DPH

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze., oddíl C, číslo vložky 30477

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: Petrem Antalem, jednatelem společnosti

(dále jen "zhotovitel")

### **II. Předmět smlouvy**

1. Předmětem díla je:

**„Zřízení lávky pro pěší přes Rokytku“**

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

### **III. Specifikace díla**

1. Došlo ke změně konstrukčních parametrů stavby, které spočívají ve změně založení stavby a s tím související úprava povrchu mostu. Zároveň se musela snížit celková hmotnost mostní konstrukce, proto byla změněna těžká betonová mostovka za lehčí zpevněnou ocelovou konstrukci. Tím bylo dosaženo požadovaných parametrů.

### **XV. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích, přičemž každý z výtisků obsahuje i úplný soubor příloh. Objednatel obdrží po 2 vyhotoveních, zhotovitel jedno vyhotovení.

2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek včetně jeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha: Položkový rozpočet

V Praze dne:

V Praze dne:

.....  
Objednatel

.....  
Zhotovitel