

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

na akci:

Poliklinika Prosek – Pavilon H

číslo 2017/OSM/0245/DDIL/3

uzavřený podle § 2623 a následujících Občanského zákoníku číslo 89/2012 Sb. v platném znění mezi smluvními stranami:

I. Smluvní strany

1. **Městská část Praha 9**

se sídlem: Sokolovská 14/324, Praha 9

zastoupená: Ing. Janem Jarolímem, starostou městské části

IČ: 000 63 894

DIČ: CZ00063894

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu [REDACTED]

jako **objednatel**

a

2. **KONSIT, a.s**

se sídlem: Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

zastoupený Ing. Jaromír Podborský, člen představenstva

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních Ing. Jaromír Podborský, člen představenstva

osoba oprávněna jednat ve věcech technických Ing. Pavel Exner, ředitel divize I

IČ: 186 30 197

DIČ: CZ18630197

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

jako **zhotovitel**

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy – dodatku č.3 je dílo „ **Poliklinika Prosek – pavilon H**“

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

IV.

Cena díla a platební podmínky

Cena díla se mění z důvodu změn stavebních prací, vynucených realizací stavby, které jsou uvedeny ve změnových listech, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku následovně:

SOD 2017/OSM/0245/DDIL	26 985 807,68 Kč
Dodatek č. 1- cena víceprací bez DPH	1 890 702,00 Kč
Dodatek č. 3 – cena víceprací a méněprací bez DPH	- 310 158,46 Kč
Celková cena díla včetně víceprací a méněprací bez DPH	28 566 351,22 Kč

PLNĚNÍ BUDE V REŽIMU PŘENESENÉ DAŇOVÉ POVINNOSTI

Ostatní ujednání obsažená v SOD nejsou ujednáními obsaženými v tomto dodatku nijak dotčena.

XVI.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž každý z výtisků obsahuje i úplný soubor příloh, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek včetně jeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha: Změnový list 6 - 26

V Praze dne :

V Praze dne :

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel